

Gunnex


Profesionálové

Dodatek smlouvy o dílo 007/2017 č. I.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. GUNNEX s.r.o.

sídlo: Pobřežní 649/36, 186 00 Praha 8 Karlín

IČ: 261 53 068

DIČ: CZ26153068

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Adam Kubarski, jednatel společnosti
telefon: +420 724508 855, e-mail: adam.kubarski@gunnex.com

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. MB construction Prague s.r.o.

IČ: 24678911

DIČ: CZ24678911

Sídlo: Kukulova 24, Praha 6, 169 00

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Tomáš Branda, jednatel společnosti
mobil: 607836495 E-mail: branda@mbcprague.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Akad. Arch. Jan Lepša,
mobil: 606613713 E-mail: lepsa@mbcprague.cz

Bankovní spojení: ČSOB Praha

č.ú.: 242765305/0300

Doručovací adresa: K Brance 7, Praha 5, 150 00

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

1

I. Předmět plnění

I.1

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – zakázka 007/2017 ze dne 10.4.2017.

I.2

Předmětem tohoto dodatku č. I. smlouvy o dílo je změna předmětu plnění a úprava ceny za dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

II. Rozšíření předmětu díla

II.1

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu – změnovém listu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu – změnovém listu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena plnění

III.1

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu II.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 5.1.2 smlouvy o dílo ve výši 37.242.640,- Kč bez DPH zvýší o 68.137,- Kč bez DPH. Celková nová cena díla 37.310.777,- bez DPH .

Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací tohoto dodatku je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV.2

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

IV.3

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a že si smlouvu přečetli,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.



Za zhotovitele :

V Praze , dne 4.1.2017

MB construction Prague s.r.o.
Kukulova 24, 160 00 Praha 6
IČ: 246 78 911, DIČ: CZ24678911

Tomáš Branda, jednatel společnosti

Za objednatele:

V Praze , dne 04.09.2017

Adam Kubarski, jednatel společnosti

- Přílohy : 1) změnový list
2) projektová dokumentace
3) hydrogeologický průzkum

