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Příloha č. 9

Závazné body Plánu realizace zakázky

Veřejná zakázka

„Vodovod Libotov“
Zadavatel:	
		Obec Libotov
právní forma:	obec
sídlem:	Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:		005 78 193
jejímž jménem jedná:	Otto Tasler, starosta obce


Zadavatel tímto v souladu se zněním čl. 5 odst. 5.4 písm. e) Zadávací dokumentace tímto stanovuje závazné body Plánu realizace zakázky (dále jen „PRZ“). PRZ je povinen každý zájemce (dodavatel) předložit v rámci své nabídky k prokázání příslušného technického kvalifikačního předpokladu stanoveného v souladu s § 56 odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

PRZ je pro zadavatele důležitou a podstatnou součástí budoucí výstavby a řeší koncepci realizace předmětné stavby. Závazné body, jež bude povinně obsahovat každý PRZ uchazeče v rámci předložené nabídky v tomto zadávacím řízení, jsou následující:

I. Technická zpráva

a) titulní list
· označení investora (zadavatele) 
· označení dalších účastníků výstavby (projektant, dodavatel) 
· název a místo výstavby 
· rozpočtové náklady 
· projektovaná kapacita a termín výstavby, uvedení do provozu 

b) všeobecná část 
· výchozí podklady 
· charakteristika staveniště 
· výsledky geologického a hydrologického průzkumu staveniště 
· přehled finančních nákladů 
· dodavatelský systém 
· popis stavby a její členění 
· popis objektů z hlediska konstrukčního, materiálového a technologického 
· popis organizace výstavby jako celku 
· popis organizace výstavby pro každý objekt 
· podmínky připravenosti stavby
· popis pasportizace nemovitostí
· popis dopravních opatření a objízdných tras
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c) technická zpráva k realizaci zakázky 
· podmínky a zdůvodnění vzájemné návaznosti výstavby objektů 
· termíny pro stavební připravenost objektů 
· rozdělení nákladů do jednotlivých fází výstavby 
· výpis o hlavních objemech prací 
· výpis materiálu a dodávek 

d) technická zpráva ke koncepci zařízení staveniště 
· vymezení obvodu staveniště 
· majetkoprávní vztahy 
· eventuální úpravy staveniště, přeložky sítí 
· příjezdové cesty na staveniště 
· přístupová cesta na staveniště a doprava pracovníků 
· možnost a místo připojení na stávající zdroj vody, elektrickou síť, kanalizaci, plyn
· určení chybějící zeminy a její dovoz, případně určení skládek pro přebytečnou 
· ochranná pásma 
· určení trvalých objektů stavby, které lze vybudovat v předstihu 
· určení dočasných objektů 
· přehled strojů nasazených během výstavby 
· výpočet potřeby vody a energií pro provádění výstavby 
· popis uskladnění strojů a zařízení 
· protipožární a bezpečnostní opatření 
· likvidace staveniště a rekultivace ploch 

II. Časový plán výstavby

a) obsah časového plánu výstavby
· lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, termíny dokončení jednotlivých etap nebo rozhodujících objektů a zařízení
· přehled rozhodujících termínů a lhůt projektové, investorské přípravy a realizace stavby
· uvedení způsobu stanovení lhůt realizace stavebních objektů, provozních souborů, popř. jejich částí
· komentář k časovému průběhu realizace zakázky 
· postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
· plán zkoušek (hutnící, tlakové, rozbory vody, zkoušky vodiče, atd.)
· postup provádění dezinfekce a proplachů vodovodních řadů
· podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení a kolaudaci stavby
· určení stavebních objektů a zařízení, popř. jejich částí, které je nutno předběžně uvést do provozu nebo užívání 
· časový postup likvidace zařízení staveniště (stanovení termínů, stanovení podmínek pro likvidaci zařízení staveniště, způsob úpravy ploch po likvidaci zařízení staveniště

b) forma časového plánu výstavby
· harmonogram (řádkový)
· výstup sítové analýzy, tzn. síťový graf
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