

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.objednatele
RE14000000/010, č.zhotovitele 31178/2014
na akci: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice“**

Čl.1. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Vrchovnice

Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03

Její jménem jedná: Ing.Stanislav Štěrba – starosta

IČ: 00578827

DIČ: ---

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Hradec Králové

č.ú.: 212909865/0300

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

p.Pavel Formánek – ředitel

ve věcech technických a k převzetí díla:

p.Luděk Novák – provozní ředitel

IČ: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se doplňují tímto dodatkem takto:

Čl.IV. Doba a místo plnění:

Po dohodě obou smluvní stran je termín dokončení díla prodloužen do 31.8.2016.

Čl.V. Cena za provedení díla a

Čl.VI. Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí:

Osoba TDI bude do smlouvy o dílo doplněna po provedení výběrového řízení na obsazení této funkce (zorganizovaném ihned po zajištění dotačních prostředků) a to před zahájením stavebních prací na díle.

Cena celkem (bez DPH) 5 667 459,00 Kč

DPH 21% 1 190 166,40 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 6 857 625,40 Kč

Čl.XVI. Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.obj.RE14000000/010,

č.zhot.31178/2014 uzavřenou mezi Obcí Vrchovnice a Agrostavem Pardubice,

a.s. dne 12.5.a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Ve Vrchovnici,

V Pardubicích

Za objednatele:

30. 11. 2015

**Obec VRCHOVNICE
503 03 Smiřice**

Ing.Stanislav Štěrba
starosta obce

Za zhotovitele:

30. 11. 2015



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

Pavel Formánek
ředitel společnosti