

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.1710/2014

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Libotov

sídlo: Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 005 78 193

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Mgr. Filip Kraus

mobil: + 420 728 993 219

E-mail: obec.libotov@tiscali.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Mgr. Filip Kraus

mobil: + 420 728 993 219

E-mail: obec.libotov@tiscali.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

č.ú.: , kód banky: 28629-601/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ p. Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

mobil:

E-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Jaroslav Hušek

mobil: +420 737 269 515

E-mail: info@stavokakosice.cz

p. Aleš Jelínek, stavbyvedoucí

mobil: +420 737 269 550

Bankovní spojení: č.ú. 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

1. Uzavírají tento dodatek č. 1.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění čl. IV. Smlouvy o dílo takto:

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- Předpokládaný termín zahájení: 01. 05. 2015
- termín dokončení stavebních prací: 30. 06. 2016
- termín předání provedeného díla: 31. 07. 2016

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Horálek

V Koticích dne 19.5.2015



Za objednatele: Mgr. Filip Kraus

V Libotově dne 19.5.2015

OBEC LIBOTOV
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
IČO: 00 578 193

