

DODATEK č.1 k SOD č. 1 /2019 R
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany**Zhotovitel :**

Sídlo :

Společnost je zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51470

Statutární zástupce :

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČ:

DIČ:

Zodpovědný k dodatku :

REACOM s.r.o.**Třebíč, Branka 145/14, PSČ 674 01**

MUDr. Alexandra Rosová, jednatelka společnosti

ČS, Třebíč

1473809349/0800

27679438

CZ27679438

Petr Tušer – ve věcech technických, smluvních
a ve věcech provádění**Objednatel :**

Sídlo :

Statutární zástupce :

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

IČO:

DIČ:

Zodpovědný k této smlouvě:

Obec Dolany**Dolany 32, PSČ 552 01 Dolany**

Jiří Plšek, starosta

00272612

Jiří Plšek - ve věcech technických, provádění
a ve věcech smluvních**II.****Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na méněpracích a to následovně:

- DIO a dopravní značení zajistí objednatel
- vyčištění komunikace zajistí objednatel
- celková výměra provedených prací se mění na 7.950 m²

III.**Doba plnění**

Zhotovitel nabídne dílo k převzetí nejpozději do : do 15. září 2019

Doba provádění se předpokládá : srpen, září 2019

IV.**Cena díla**

Cena prací a dodávek 874.500,- Kč

DPH 21 % 183.645,- Kč

Smluvní cena 1.058.145,- Kč

Kalkulace ceny díla :

- celoplošná obrusná vrstva EKZ-SS 6+6mm 7.950 m² x 110,-Kč = 874.500,- Kč

VI. Fakturační a platební podmínky

Ostatní podmínky SOD 1/2019R zůstávají v platnosti

Dodatek je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Dolanech

27. 8. 2019



.....
objednatel
obec Dolany
Jiří Plšek
starosta



V Třebíči

27. 8. 2019

REACOM s.r.o.

Branka 145/14

674 01 Třebíč

IČ: 276 79 438 DIČ: CZ27679438

.....
zhotovitel

REACOM s.r.o.
Petr Tušer
výrobní ředitel