

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 1502/2016

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Hřibojedy

sídlo: Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy

IČ: 00581011

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., starosta obce
telefon: +420 603 220 949, e-mail: starosta@hribojedy.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ -

A

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva
mobil: +420 495 499 461 E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Petr Izakovič
mobil: +420 495 499 461 E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II.

Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmět dodatku:

2.1.1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna termínu dokončení.

Článek III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v termínu:

Do 30.10.2017

Článek IV.

Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení obsahující Smlouva o dílo zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s tím, že každý z nich má platnost originálu.

Za zhotovitele:


V Koticích, dne 23.9.2017

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Ing. Petr Izakovič,
místopředseda představenstva

Za objednatele:

V Hřibojedech, dne 23.9.2017



Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.,
starosta obce

OBEC HŘIBOJEDY
544 01 Hřibojedy čp. 60
Královéhradecký kraj